



Afgjort den 28. august 2025

289

Skatteministeriet. København, den 20. juni 2025.

- a. Skatteministeriet orienterer med dette aktstykke Finansudvalget om nedlukning af projektorganisationen for Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) samt færdigudvikling og ibrugtagning af Release 24.5 og 25.1.

Da udviklingen af ejendomsvurderingssystemet er afsluttet, er nærværende aktstykke offentligt. Fortroligheden af tidligere aktstykker om projektet vil blive ophævet.

- b. Udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem blev igangsat med *akt. 161 af 17. september 2015*. Projektets økonomiske ramme er på i alt 4.497,2 mio. kr. (2025-pl) ekskl. renter i perioden 2014-2031, jf. seneste søgende aktstykke, *fortroligt akt. AT af 22. september 2022*.

Projektets formål og gevinster er siden *fortroligt akt. AT af 22. september 2022* forenklet i januar 2023. Formålet med projektet er efter forenklingen omformuleret og forenklet til, ”*at Vurderingsstyrelsen skal udsende retvisende og forståelige ejendomsvurderinger til ejendomsejere og sikre en højere grad af tillid til de offentlige ejendomsvurderinger*”.

Finansudvalget er løbende blevet orienteret om projektets status og fremdrift. Senest blev Finansudvalget med *fortroligt akt. X af 27. marts 2025* oplyst om, at projektets udviklingsperiode forventedes afsluttet i maj 2025, og den økonomiske ramme blev reduceret med 43,4 mio. kr. som følge af justeringer i scope, således at denne udgør 4.453,8 mio. kr. (2025-pl).

i) Projektstatus, nedlukning af projektorganisationen og afsluttende implementering

Projektet har tilvejebragt it-understøttelsen af det nye ejendomsvurderingssystem Ejendom & Grund (E&G). Med ibrugtagning af Release 25.1 i maj 2025 er der i alt er leveret 15 releases. Dermed er det nye ejendomsvurderingssystem E&G leveret til Vurderingsstyrelsen, der løbende har taget den nye funktionalitet i brug. Desuden har Skatteankestyrelsen under projektets økonomiske ramme tilvejebragt it-understøttelse til modtagelse og behandling af klager over ejendomsvurderinger gennem projektet Digital Understøttelse af Klager over Ejendomsvurderinger (DUKE). Projektorganisationen er derfor blevet nedlukket, og projektet er den 6. juni 2025 overgået til realiseringsfasen.

Vurderingsstyrelsen har siden *fortroligt akt. X af 27. marts 2025* ibrugtaget anden del af Release 24.5, der indeholder brevs-kabeloner til at udsende vurderinger til resterende ejerboligsegmenter. Vurderingsstyrelsen har desuden ibrugtaget Release 25.1, der muliggør sagsbehandling af størstedelen af landbrugs- og skovejendomme og indeholder brevs-kabeloner til at udsende indekserede vurderinger af ejerboliger samt løbende ordinære vurderinger af ejerboliger.

Ejendomsvurderingssystemet E&G er ibrugtaget løbende i form af releases. Samlet set er 15 releases ibrugtaget, *jf. tabel 1*.

Release	Indhold	Forventet ibrugtagning, <i>jf. fortroligt akt. AT af 22. september 2022</i>	Ibrugtagning
Release 1-3	Sagsbehandling af juridisk kategorisering, sagsbehandling af visse parcel- og rækkehuse og etablering af Vurderingsportalens åbne site.	2. halvår 2020	2. halvår 2020
Release 4.0/5.0	Brevskabeloner til visse parcel- og rækkehuse	1. halvår 2022	1. halvår 2022
Release 3.1/5.1	Sagsbehandling af mere komplicerede parcel- og rækkehuse	2. halvår 2022	2. halvår 2022
Release 4.1/5.2	Brevskabeloner til mere komplicerede parcel- og rækkehuse	2. halvår 2022	1. halvår 2023
Release 7.0	Klagesagsbehandling	2. halvår 2022	2. halvår 2023
Release 23.1	Sagsbehandling af sommerhuse og funktionalitet til understøttelse af komplicerede sagspersontyper	2. halvår 2022- 1. halvår 2023	2. halvår 2023
Release 23.2	Brevskabeloner til udsendelse af ejendomme med behov for beregning af skattestop, skatteloft mv. og fradrag for forbedringer	2. halvår 2022- 1. halvår 2023	2. halvår 2023
Release 23.3	Sagsbehandling af ejerlejligheder. Brevskabeloner til sommerhuse.	1. halvår 2023	2. halvår 2023
Release 23.4	Sagsbehandling af byggesager.	2. halvår 2022- 1. halvår 2023	2. halvår 2023
Release 24.1	Sagsbehandling af ejerboliger med bygning på fremmed grund, særlige ejerlejligheder og særlige grunde. Brevskabeloner til simple ejerlejligheder.	1.-2. halvår 2023	1. halvår 2024
Release 24.2	Sagsbehandling af ejerboliger med flydende plangrundlag og flere deljordstykker. Brevskabeloner til resterende ejerlejligheder, samvurderede ejerboliger og ejerboliger med byggesager.	1.-2. halvår 2023	1. halvår 2024
Release 24.3	Brevskabeloner til ejerboliger med flydende plangrundlag, bygning på fremmed grund og ubebyggede grunde.	1.-2. halvår 2023	2. halvår 2024
Release 24.4	Sagsbehandling af resterende ejerboligsegmenter samt løbende ordinære vurderinger og omvurderinger af ejerboliger. Brevskabeloner til særlige ejerlejligheder og ejerboliger med flere deljordstykker.	2. halvår 2023- 2. halvår 2024	2. halvår 2024
Release 24.5	Sagsbehandling af erhvervs-ejendomme samt omvurderinger og indekserede vurderinger af år 2-ejendomme (øvrige ejendomme, herunder erhvervs-, landbrugs-, skovejendomme). Brevskabeloner til resterende ejerboligsegmenter.	2. halvår 2023- 2. halvår 2024	1. halvår 2025
Release 25.1	Sagsbehandling af landbrugs- og skovejendomme. Brevskabeloner til indekserede vurderinger af ejerboliger og løbende ordinære vurderinger af ejerboliger.	2. halvår 2023- 2. halvår 2024	1. halvår 2025

Kilde: Skatteministeriet.

Anm: Den løbende konsolidering af indhold i releases medfører, at det ikke er muligt i tabel 1 at angive det præcise halvår, hver release var forudsat ibrugtaget i *fortroligt akt. AT af 22. september 2022*, da funktionaliteten tidligere var forudsat udviklet i forskellige releases.

Projektet har ad flere omgange siden *fortroligt akt. AT af 22. september 2022* konsolideret leverancestrukturen. Skatteministeriet redegjorde for de primære flyt af funktionalitet mellem releases i *fortroligt akt. T af 18. januar 2024* og *fortroligt akt. BC af 20. juni 2024*.

Den resterende it-understøttelse af klagesagsbehandlingen i Skatteankestyrelsen relateret til Release 24.5 og 25.1 er færdigudviklet og lagt i produktionssystemerne.

Herudover er der enkelte, mindre udeståender i det nye ejendomsvurderingssystem, som er udtaget af scope, *jf. fortroligt akt. X af 27. marts 2025*:

- Datamæssige tilpasninger vedr. sagsbehandling til visse landbrugs- og skovbrugsejendomme – *udgift opgjort til 1,4 mio. kr.*
- Meddelelser til 2021-omvurderinger af ejerboliger og 2021-vurderinger til år 2-ejendomme (øvrigt ejendomme, herunder erhvervs-, landbrugs-, skovejendomme) – *udgift opgjort til 40,6 mio. kr.*
- Og som følge heraf funktionalitet til at behandle og modtage klager over 2021-vurderinger til år 2-ejendomme som en del af Digital Understøttelse af Klager over Ejendomsvurderinger (DUKE) – *udgift opgjort til 1,4 mio. kr.*

Alle udeståender forventes håndteret frem mod 1. halvår 2026 som led i videreudviklingen af it-systemet E&G. De samlede omkostninger inkl. lånerammebehov håndteres inden for de bevillingsmæssige rammer af *Flerårsaftale for skattevæsenets økonomi 2023-2027 af 13. juni 2023* for så vidt angår 2025-2027, og herefter håndteres udgifterne på kommende bevillingslove under § 09.31.06. *Udviklings- og Forenklingsstyrelsen*.

Foruden ovenstående bemærkes, at sagsbehandlingsfunktionalitet til år 2-ejendomme er udviklet på baggrund af ufuldstændige data. Det må derfor forventes, at der kan opstå behov for tilpasninger ved indlæsning af endelige data, når vurderingsmodellerne for år 2-ejendomme er håndteret i regi af videreudviklingen af projektet i 2. halvår 2025. Justeringerne vurderes ikke at konstituere en væsentlig ændring i henhold til budgetvejledningen pkt. 2.2.18.1.2, da projektets økonomiske ramme, forudsatte gevinster og formål ikke vurderes væsentligt påvirkede.

Skatteforvaltningen har vurderet det nødvendigt at foretage ovenstående justeringer af hensyn til at sikre overholdelse af projektets tidsplan og minimere projektmæssige risici samt at tage skyldige økonomiske hensyn som alternativ til en eventuel omkostningstung videreførelse af projektet for at levere mindre elementer.

Det er på denne baggrund blevet vurderet, at projektorganisationen kunne nedlukkes i 2. kvartal 2025.

ii) Opgørelse af projektets gevinster

Formålet med projektet – at Vurderingsstyrelsen skal udsende retvisende og forståelige ejendomsvurderinger til ejendomsejere og sikre en højere grad af tillid til de offentlige ejendomsvurderinger – er ved overgangen til realiseringsfasen delvist opfyldt.

Som anført i projektets business case-grundlag ved *fortroligt akt. AT af 22. september 2022* blev der oprindeligt tiltrådt ni gevinster, men gevinstbilledet er i starten af 2023 blevet forenklet og reduceret, således at projektet vurderes i forhold til realisering af tre ikke-økonomiske gevinster, der overordnet set vurderes at svare til de oprindeligt forudsatte gevinster, *jf. tabel 2*.

Tabel 2
Opgørelse af ICE-projektets gevinster

Gevinstnavn	Status
G1: Gradvist flere udsendelser af retvisende og gennemskuelige ejendomsvurderinger (ikke-økonomisk gevinst)	Gevinsten vurderes at være delvist indfriet på baggrund af, at gevinsten er indfriet fsva. 2020-vurderinger af ejerboliger, mens gevinsten ikke er indfriet fsva. 2021-vurderinger af år 2-ejendomme (øvrige ejendomme, herunder erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme)*. Vurderingsstyrelsen har pr. 1. juni 2025 udsendt mere end 1,6 mio. 2020-vurderinger. Skatteankestyrelsen har modtaget ca. 0,35 pct. klager over de udsendte 2020-vurderinger, hvilket betragtes som et lavt niveau.
G2: Gradvist flere udsendelser af tilbagebetalingsafgørelser (ikke-økonomisk gevinst)	Gevinsten vurderes at være indfriet. Vurderingsstyrelsen udsender tilbagebetalingsafgørelser i takt med udsendelsen af 2020-vurderingerne, og derfor er der udsendt knap 1,6 mio. tilbagebetalingsafgørelser pr. 1. juni 2025. De resterende ca. 0,16 mio. tilbagebetalingsafgørelser følger de resterende 2020-vurderingsmeddelelser. Det samlede tilbagebetalingsbeløb forventes at være ca. 9,8 mia. kr. i for meget betalt skat for perioden 2011-2020 til boligejerne. Gevinsten vurderes endnu ikke at være indfriet. I forbindelse med 2020-vurderinger og tilbagebetalingsafgørelser måler Vurderingsstyrelsen på borgernes samlede tilfredshed med kommunikationen omkring deklarationsmeddelelsen og ejendomsvurderingen samt omkring kompensation og klageadgang.
G3: Gradvist højere borgertillid til de offentlige ejendomsvurderinger (ikke-økonomisk gevinst)	Målingen foretages på en score fra 1 til 5, hvor 5 'Enig' og 1 er 'Uenig'. Den aggregerede score for 2023 og 2024 er henholdsvis 3,9 points og 3,5 points set ift. en målsætning om en score på mindst 4,0. På baggrund af det foreløbige datagrundlag vurderes det derfor ikke, at der opnås gradvist højere borgertillid til de offentlige ejendomsvurderinger. Skatteforvaltningen vurderer, at baggrunden for den lavere score bl.a. skal findes i, at det har taget længere tid at få udviklet funktionalitet til at udsende de endelige ejendomsvurderinger end først antaget. Derfor har Vurderingsstyrelsen udsendt foreløbige vurderinger, der er karakteriseret ved, at der ikke har været manuel sagsbehandling på ejendommen samt en mere kompleks borgerrejse. Det er forventningen, at tilliden til de offentlige ejendomsvurderinger vil stige, ifm. at vurdering og beskatning kommer tilbage "i takt", så ejendomssejere modtager deres endelige vurdering, inden de beskattes af den.

Kilde: Skatteministeriet.

Anm: * Udsendelse af ejendomsvurderinger til år 2-ejendomme påbegyndes forventeligt 4. kvartal 2025. Klargøring af ejendommene påbegyndes i Vurderingsstyrelsen i 2. halvår 2025.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere projektets gevinstrealisering i fuldt omfang, idet Vurderingsstyrelsen først planlægger at tage den samlede it-understøttelse i anvendelse frem mod 1. halvår 2026. Projektets gevinstrealisering konsolideres frem mod sommeren 2026, hvor Finansudvalget forventes at blive orienteret om projektets drift og effekter ca. ét år efter nedlukning af projektorganisationen.

iii) Redegørelse for forventede kommende videreudviklingsaktiviteter

Med projektets afslutning kan den sidste del af det nye ejendomsvurderingssystem ibrugtages. Der er dog behov for, at de mindre forhold, der er taget ud af projektets scope, færdiggøres med henblik på at understøtte, at Vurderingsstyrelsen kan sagsbehandle og udsende ejendomsvurderinger til samtlige ejendomme.

Desuden er projektet udviklet med fokus på at indfri Vurderingsstyrelsens grundlæggende forretningskrav. Henset til denne tilgang og et ønske om en hensigtsmæssig afslutning af projektet ift. projektets tidsramme er der særligt i 2025 et stort potentiale for at effektivisere og yderligere automatisere løsningen til gavn for både Vurderingsstyrelsens opgaveløsning og Udviklings- og Forenklingstyrelsens drift af løsningen. Foruden en række igangsatte og planlagte systemtilpasninger er der i videreudviklingsregi igangsat et særskilt it-projekt til forbedring af "Støtteberegneren". I

forlængelse heraf planlægger Skatteforvaltningen, at de elementer, der er taget ud af projektets scope, håndteres i regi af videreudviklingen med henblik på at optimere opgaveløsningen.

Videreudviklingsudgifterne for både E&G og DUKE forventes at være i omegnen af 180,0 mio. kr. i 2025. Det er forventningen, at der også i de kommende år vil være et videreudviklingsbehov til yderligere at effektivisere og modernisere løsningen samt understøtte nye forretningsbehov og lovændringer, omend behovet forventes at være på et lavere niveau end i 2025. Der vil blive forelagt særskilte aktstykker i det omfang, at det måtte blive relevant i henhold til budgetvejledningens punkt 2.2.18.1.2.

iv) Opgørelse af endelige projektudgifter

De samlede projektudgifter udgør 4.005,0 mio. kr. (2025-pl) ekskl. renter i perioden 2014-2025. Siden seneste søgende aktstykke, *fortroligt akt. AT af 22. september 2022*, er der udmøntet 84,1 mio. kr. fra projektets risikopulje med henvisning til de indtrufne risici, herunder forlængelse af projektet og en større kompleksitet i arbejdet med Release 24.5 og 25.1, *jf. tabel 3*.

Tabel 3
Overblik over projektudgifter til den samlede it-udvikling fordelt på releases

Forudsat i <i>fortroligt akt. AT af 22. september 2022</i>		Endelige projektudgifter pr. den 30. april 2025	
Release	Mio. kr. (2025-pl)	Release	Mio. kr. (2025-pl)
-		- Analyse- og anskaffelsesfase i 2014	9,4
-		- Dataprojekter i andre myndigheder	31,9
Release 1-3	2.050,4	Release 1-3	2.056,4
Release 4.0/5.0	253,1	Release 4.0/5.0	262,4
Release 3.1/5.1	283,5	Release 3.1/5.1	320,3
Release 7.0	154,8	Release 7.0	166,0
Release 4.1/5.2	165,1	Release 4.1/5.2	100,7
		Release 23.1	106,5
Release 6.0	124,9	Release 23.2	58,2
		Release 23.3	66,3
		Release 23.4	28,4
Release 6.1	189,6	Release 24.1	51,6
		Release 24.2	32,5
		Release 24.3	47,8
		Release 24.4	120,4
Release 8.0/8.1	306,3	Release 24.5	76,4
		Release 25.1	102,6
Bølge 1A	9,3	Bølge 1A	10,4
Tværgående programaktiviteter	282,4	Tværgående programaktiviteter *	290,7
Fordeling af tværgående ressourcer fra Vurderingsstyrelsen på releaseniveau **	73,3	-	-
DUKE	72,0	DUKE	66,2
Risikopolje	532,9	-	-
I alt ekskl. renter	4.497,2		-
Reduktion som følge af justering af scope	-43,4	-	-
I alt ekskl. renter med reduktion	4.453,8	I alt ekskl. renter	4.005,0
		- heraf udmøntet fra risikopolje	84,1
		Ikke-udmøntet risikopolje	448,8

Anm.: Sumafvigelser skyldes afrundinger. Ændret afgrænsning ift. *fortroligt akt. AT af 22. september 2022* betyder, at der i de endelige projektudgifter indarbejdet udgifter på 5,6 mio. kr. (2025-pl) til transition i Vurderingsstyrelsen og Skatteankestyrelsen i 2018-2024 fordelt på konkrete releases, jf. *fortroligt akt. T af 18. januar 2024*. *Aktiverbare tværgående programaktiviteter fordeles på anlæg på baggrund af den relative fordeling af udgifter til anlæg i det pågældende år. **Efter tiltrædelsen af *fortroligt akt. AT af 22. september 2022* er det besluttet, at medgåede ressourcer fra Vurderingsstyrelsen til it-udvikling fordeles på konkrete releases.

Kilde: Skatteministeriet.

Som oplyst i henholdsvis *fortroligt akt. T af 18. januar 2024* og *fortroligt akt. BC af 20. juni 2024* er der i den eksisterende økonomiske ramme indarbejdet udgifter til projektets analyse- og anskaffel-

sesfase i 2014 samt udgifter til dataprojekter i andre myndigheder i 2017-2022, hvor den pågældende it-udvikling kan henføres til databehov i tilknytning til udvikling af ejendomsvurderingssystemet.

Det bemærkes, at en mindre andel af de endelige projektudgifter vedrørende Release 24.5, Release 25.1 og DUKE fortsat udgøres af prognosetal grundet skæringstidspunktet for opgørelsen af økonomien den 30. april 2025.

De endelige projektkomkostninger inkl. renter udgør 4.938,2 mio. kr. i perioden 2014-2031, jf. tabel 4.

De samlede omkostninger inkl. lånerammebehov håndteres inden for de bevillingsmæssige rammer af *Flerårsaftale for skattevæsenets økonomi 2023-2027 af 13. juni 2023* for så vidt angår 2025-2027, og herefter håndteres udgifterne på kommende bevillingslove under § 09.31.06. *Udviklings- og Forenklingsstyrelsen*.

Tabel 4

Omkostningsbaserede projektudgifter til udvikling af it-understøttelse af ejendomsvurderinger

Mio. kr. (2025-pl)	Total	2014-2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2031
<i>Økonomisk ramme, jf. fortroligt akt. AT af 22. september 2022*</i>									
Aktiverbare projektudg., afskrivninger	3.211,6	133,5	180,9	239,1	286,5	342,3	341,5	340,1	1.347,5
Ikke-aktiverbare projektudgifter	752,7	689,1	62,2	1,0	0,4	-	-	-	-
Risikopulje	532,9	-	55,6	355,5	121,8	-	-	-	-
I alt, ekskl. renter	4.497,2	822,8	298,7	595,5	408,7	342,3	341,5	340,1	1.347,5
Renter	931,5	183,6	101,2	114,2	119,1	110,0	93,0	75,8	134,6
I alt, inkl. renter	5.428,7	1.006,4	400,0	709,7	527,7	452,3	434,5	416,1	1.482,0
Endelige projektkomkostninger pr. den 30. april 2025									
Aktiverbare projektudg., afskrivninger	3.263,4	156,2	165,1	232,6	296,2	337,7	348,4	348,2	1.379,0
Ikke-aktiverbare projektudgifter	741,6	719,9	19,4	1,5	0,3	0,4	-	-	-
I alt, ekskl. renter	4.005,0	876,1	184,6	234,1	296,6	338,1	348,4	348,2	1.379,0
Renter	933,1	186,9	100,0	109,6	115,3	110,9	95,1	77,7	137,6
I alt, inkl. renter	4.938,2	1.063,0	284,6	343,8	411,9	449,0	443,4	425,8	1.516,6
Ikke-udmøntet risikopulje	-	-	-	-	-	448,8	-	-	-

Anm.: Sumafvigelse skyldes afrundinger. * Den omkostningsbaserede tabel viser den tiltrådte økonomiske ramme ved *fortroligt akt. AT af 22. september 2022* for reduktion af rammen på 43,4 mio. kr. som følge af justering af scope som oplyst i *fortroligt akt. X af 27. marts 2025*. Afskrivningsprofilen og renteberegning i såvel *fortroligt akt. AT af 22. september 2022* som ændringerne er baseret på beregninger foretaget i Statens business case-model. For Skatteankestyrelsen (DUKE) er der differencer i renter og afskrivninger som følge af, at Statens business case-model ikke tager højde for tidligere foretagne nedskrivninger. Det forudsatte ibrugtagningstidspunkt for Release 6.0 og 6.1 er i omkostningsskønnet i *fortroligt akt. AT af 22. september 2022* forudsat at være 2. halvår 2023, hvilket efterfølgende er ændret til 1. halvår 2023 fsva. Release 6.0.

Kilde: Skatteministeriet.

Det bemærkes, at projektudgifterne afspejler ændret afgrænsning ift. *fortroligt akt. AT af 22. september 2022*. Det betyder, at de bagudrettede projektudgifter også er justeret. Derudover er tidspunktet for færdigafskrivning af alle anlæg vedr. ejendomsvurderingssystemet E&G i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen blevet forlænget en måned ift. det forudsatte i *fortroligt akt. AT af 22. september 2022* grundet konsolidering af det realiserede regnskab og ovenstående omkostningsprofil, jf. *fortroligt akt. T af 18. januar 2024*. Herudover er der foretaget en justering af afskrivningsperioden for funktionaliteten til Release 8.0/8.1 ift. det forudsatte i *fortroligt akt. AT af 22. september 2022*, hvilket indebærer en forkortelse af afskrivningsperioden på 11 måneder. Således forventes alle anlæg vedrørende E&G at være færdigafskrevet den 31. december 2031.

Omkostningerne til drift og vedligeholdelse af E&G og DUKE er ikke en del af projektets økonomi og forventes samlet set at udgøre ca. 1.750 mio. kr. (2025-pl) i 2018-2031, hvilket er på niveau med forventningen ved *fortroligt akt. AT af 22. september 2022*. Der arbejdes løbende på at nedbringe omkostningerne til drift.

v) *Projektets lånerammeprofil*

Projektets forventede træk på lånerammen forløber i 2025-2031, *jf. tabel 5*.

Tabel 5
Træk på lånerammen på § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i 2025-2031

Mio. kr. (2025-pl)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Forventet træk i <i>fortroligt akt. AT af 22. september 2022*</i>	1.159,2	967,4	775,6	583,9	392,1	200,2	20,0
Opdateret træk	2.075,6	1.727,2	1.379,0	1.031,9	687,3	343,6	-

Kilde: Skatteministeriet.

Anm: * Det forventede træk i *fortroligt akt. AT af 22. september 2022* er i tabellen opgjort for ændret anlægspraksis. Skatteministeriet har siden fastlagt ændrede principper for anlægsføring af udgifter i it-projekter, *jf. akt. 52 af 26. januar 2023*, hvorfor en større andel af udgifterne lånefinansieres, hvilket medfører et øget træk på lånerammen. Dette er der også orienteret om i *fortroligt akt. T af 18. januar 2024*.

De lånerammemæssige konsekvenser i 2025 håndteres inden for rammerne på finansloven for 2025 under § 09.31.06. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. De lånerammemæssige konsekvenser i 2026 og frem håndteres på kommende bevillingslove. I 2026-2027 sker tilvejebringelse af lånerammen inden for rammerne af *Flerårssaftale for skattevæsenets økonomi 2023-2027 af 13. juni 2023*.

vi) *Tidsplan for fremtidige orienteringer*

Skatteministeriet vil forelægge et aktstykke om projektets drift og gevinstrealisering ca. ét år efter nedlukningen af projektorganisationen, forventeligt i 1. halvår 2026, *jf. tabel 6*.

Tabel 6
Tidsplan for fremtidige orienteringer af Finansudvalget om udviklingen af ejendomsvurderingssystemet

Aktivitet	Forventet tidspunkt
Orientering om projektets drift og gevinstrealisering ca. ét år efter nedlukning af projektorganisationen	1. halvår 2026

Kilde: Skatteministeriet.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger

København, den 20. juni 2025

RASMUS STOKLUND

/ Mikkel Dirks

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 28-08-2025