



Afgjort den 27. august 2026

206**Kulturministeriet.** København, den 18. august 2026.

- a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at etableringen af Det Kongelige Teaters Børneunivers i Stærekassen fortsættes med en forhøjelse af budgettet fra 155,5 mio. kr. til 161,2 mio. kr.

Forslaget medfører ikke udgifter for staten i finansåret.

- b. Etableringen af Børneuniverset er en målsætning i flerårsaftalen for Det Kongelige Teater, jf. Aftale mellem den daværende SVM-regering, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om Det Kongelige Teater 2025-2028 af 11. november 2024 og i den foregående politiske aftale om Det Kongelige Teater af 4. december 2020.

Det Kongelige Teaters Børneunivers er et oplevelsesunivers for børn i alderen 4-12 år, som indrettes i den fredede teaterbygning Stærekassen. Bygningen ombygges med respekt for fredningshensyn, så den kan rumme en teaterlegeplads, hvor forskellige aspekter af scenekunst præsenteres i en legende form. Børneuniverset etableres i et partnerskab mellem Realdania, Det Kongelige Teater, Slots- og Kulturstyrelsen og Kulturministeriet. Etableringen af Børneuniverset er fuldt finansieret af Realdania, og der er dermed ingen statslige udgifter forbundet med anlægsprojektet. Børneuniverset forventes at kunne åbne i december 2026.

Folketinget har tidligere behandlet indgåelsen af partnerskabsaftalen og forskellige ændringer i projektet undervejs.

- I akt. 203 af 23. februar 2022 tiltrådte Finansudvalget indgåelse af en partnerskabsaftale med Realdania med et budget på 122,2 mio. kr. (2022-pl)
- I akt. 46 af 30. november 2023 tiltrådte Finansudvalget en Realdania-finansieret forhøjelse af budgettet til 144,0 mio. kr. (2023-pl)
- I akt. 255 af 30. januar 2025 tiltrådte Finansudvalget en Realdania-finansieret forhøjelse af budgettet til 155,5 mio. kr. (2025-pl)

Byggearbejdet i Stærekassen som led i etablering af Børneuniverset har været i gang siden august 2025 og nærmer sig nu sin afslutning. På grund af udfordringer i udførelsesfasen har det vist sig, at projektet ikke vil kunne gennemføres i sin helhed inden for den bevilgede økonomiske ramme. Der er foretaget budgetjusteringer for at imødegå problemet. Yderligere mulige besparelser risikerer at skade kvaliteterne og mulighederne i projektet i en sådan grad, at det ikke vil kunne nå sine oprindelige mål.

Gennem hele projektet har hensynet til at kunne bevare projektets grundidé trods beskæringer i projektet været et bærende princip. Derfor har Realdania den 18. maj 2026 givet tilsagn om en forøgelse af sin donation med 5,7 mio. kr. fra 155,5 mio.kr. til 161,2 mio. kr. Der er derved fortsat ingen statslige udgifter forbundet med etablering af Børneuniverset. Der er på kontoen (§ 21.23.72. Etablering af Børneunivers) på finansloven hjemmel til at overskride udgiftsbevillingen med henvisning til tilsvarende merindtægter.

Totaludgift

Totaludgiften for projektet er, inklusiv budgetforøgelsen, 161,2 mio. kr. i løbende priser. Der er anvendt 3,8 mio. kr. i 2021, 5,4 mio. kr. 2022, 8,9 mio. kr. i 2023, 5,3 mio. kr. i 2024 og 43,2 mio. kr. i 2025. De resterende 94,6 mio. kr. planlægges anvendt i 2026-2027, jf. tabel 1 nedenfor. Den samlede totaludgift, hvor udgifterne i de enkelte år er opregnet til 2026-niveau, udgør 164,2 mio.kr.

Tabel 1. Projektets totaludgift fordelt på år

Mio. kr. (løbende priser)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Forarbejde og forprojektering	3,5	-	-	-	-	-	-	3,5
Entreprise	-	-	-	1,3	29,1	60,8	0,5	91,7
Bygherrerådgivning	-	3,6	6,9	2,4	5,0	6,6	0,1	24,6
Øvrige omkostninger	0,3	1,8	2,0	1,6	3,5	5,4	0,7	15,3
Reserve (UFO)	-	-	-	-	5,6	19,9	0,6	26,1
I alt	3,8	5,4	8,9	5,3	43,2	92,7	1,9	161,2

Anm. : Afvigelser mellem den angivne sum og summen af posterne i tabellen skyldes afrunding. Alle udgifter, der fremgår af tabellen i 2021, er afholdt direkte af Realdania. Udgifter afholdt af Det Kongelige Teater og udlæg ved Slots- og Kulturstyrelsen er først bogført fra 2022 og frem, hvor også Realdanias donation er optaget som indtægt. I alt 0,9 mio. kr. er i den forbindelse periodiseret fra 2021 til 2022.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på at fortsætte projektet med et forhøjet budget med en uændret projektperiode. Henset til projektets karakter vurderes det hensigtsmæssigt, at sagen forelægges Finansudvalget. Væsentlige ændringer i igangværende bygge- og anlægsprojekter skal forelægges for Folketingets Finansudvalg, jf. budgetvejledningens pkt. 2.8.3.1. Det bemærkes, at den aktuelle forhøjelse af budgettet udgør mindre end 10 pct. af projektets totaludgift.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at etablering af Det Kongelige Teaters Børneunivers i Stærekassen fortsættes med en forhøjelse af budgettet fra 155,5 mio. kr. til 161,2 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 18. august 2026

ZENIA STAMPE

/ Kasper Gori Verdoner

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 27-08-2026