



228

Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. København, den 16. september 2026.

- a. Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte delprojekterne 1W, 1X og 1Z vedrørende den videre udvikling af Danmarks Datavindue. Finansudvalget orienteres samtidig om de tidligere delprojekter, den hidtidige og forventede videre udvikling af Danmarks Datavindue samt de samlede projektudgifter. De samlede historiske og forventede fremtidige projektudgifter udgør 96,3 mio. kr. (2026-pl) i perioden 2021-2036.

Udgiften i 2026 afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 19.11.18. Danmarks Statistik (Driftsbev.).

- b. *1. Formålet med Danmarks Datavindue*

Danmarks Datavindue (DDV) er Danmarks Statistiks (DST) adgangssystem til mikrodata, der gør det lettere og hurtigere at få adgang til beskyttede data – og dermed styrke grundlaget for velfunderet politikudvikling og samfundsanalyse. DDV er udviklet for at understøtte forskning, analyse og evidensbaseret udvikling og styring i den offentlige og private sektor. Systemet giver en sikker, effektiv og fleksibel adgang til mikrodata om fx befolkning, sundhed, beskæftigelse og økonomi.

DDV understøtter nationale og internationale standarder for datasikkerhed og dokumentation samt bidrager til at styrke Danmarks position som frontløber inden for datadrevet forskning og analyse.

Systemet blev bygget op som et brugerfinansieret projekt via indtægtsdækket virksomhed og med efterfølgende private og statslige tilskud. DDV er løbende udviklet i forskellige uafhængige delprojekter, alt efter hvilke finansieringstilsagn, der har været mulige, samt de ønsker til funktionalitet, der har været fra brugere og tilskudsgivere. Delprojekterne er som udgangspunkt besluttet, finansieret og taget i brug selvstændigt. Delprojekterne 1A og 1B var initialt også tåltænkt dette, men blev senere af brugerhensyn idriftsat samlet, jf. nedenfor.

- 2. Udgifter ved Danmarks Datavindue*

Tabel 1 viser realiserede og kommende aktiviteter for DDV fordelt pr. selvstændigt delprojekt. Ud af de 11 delleverancer er 8 allerede afsluttet. De økonomiske rammer for hver delleverance er blevet overholdt og forventes at summere til i alt 96,3 mio. kr. (2026-pl).

Tabel 1: Udgifter til Danmarks Datavindues enkelte faser (2026-pl)

Fase/Delprojekt	Omfang (mio. kr.)	Status
1A / 1B – Let, effektiv og brugervenlig dataindgang	33,2	Afsluttet (2021-2022)
1C / 1D - Udvidet bestillingsmodul	15,1	Afsluttet (2022-2023)
1E – Udvikling af understøttelse af myndighedsordninger og projektdatabaser mv.	11,7	Afsluttet (2023-2024)
1F – Ny abonnementsmodel og understøttelse af Lovmodellen i Datavinduet	3,0	Afsluttet (2024)
1G – Lettere adgang for nye dataleverandører og godkendende myndigheder	4,4	Afsluttet (2025)
1V - Udvikling af udvidet bestillingsmodul og af administrative lettelser	4,9	Afsluttet (2025)
1W – Automatisering af dataleverancer og indførelse af abonnementsordning	3,0*	Kommende/Under forberedelse
1X – Indføre en sømløs brugerrejse for brugere af sundhedsdata og socioøkonomiske mikrodata	10,0*	Kommende/Under forberedelse
1Z - Etablering og udbygning af nyt datamiljø til AI-forskning 'datasø'	11,0*	Kommende/Under forberedelse
SUM	96,3**	

Anm. : *Prognosticerede udgifter. **De afsluttede delprojekters samlede udgifter udgør 72,3 mio. kr. opgjort i 2026-pl. De afsluttede delprojekters samlede udgifter overstiger alene Finansudvalgets forelæggelsesgrænse på 70 mio. kr. som følge af efterfølgende pris- og lønopregning.

DDV har ikke været behandlet af Statens It-råd tidligere, da hvert delprojekt lå under den daværende forelæggelsesgrænse for risikovurdering ved It-rådet. DDV er udviklet trinvist gennem særskilt finansierede delprojekter baseret på private bidrag, statslige tilskud og brugerfinansiering. I relation hertil blev delprojekterne 1A og 1B oprindeligt besluttet og finansieret som selvstændige delprojekter. Udviklingsforløbene blev efterfølgende koordineret, og løsningerne blev af hensyn til brugerne idriftsat samlet. Delprojekterne blev fortsat økonomisk og styringsmæssigt håndteret særskilt, og der blev ikke foretaget en samlet risikovurdering på daværende tidspunkt. Delprojekterne har efterfølgende indgået i Statens It-råds seneste risikovurdering af DDV. Ibrugtagningen af alle delprojekter er sket uden budgetoverskridelse eller væsentlige forsinkelser.

Fremadrettet vil DDV blive udbygget med:

- *Automatisering af dataleverancer og indførelse af abonnementsordning (delprojekt 1W)*

Systemet skal kunne understøtte automatisering af selve leverancen af registerdata fra grunddata. Samtidigt gøres det lettere for brugerne at bestille data igennem en mere enkel abonnementsordning.

- *Indføre en sømløs brugerrejse for brugere af sundhedsdata og socioøkonomiske mikrodata (delprojekt 1X)*

I samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen skabes forudsætninger for, at der kan implementeres en nem og sømløs brugerrejse for brugere, der ønsker at bestille sundhedsdata og socioøkonomiske mikrodata.

- *Etablering og udbygning af nyt datamiljø til AI-forskning (delprojekt 1Z)*

Der vil blive udviklet et nyt miljø til anvendelse af data i relation til AI-forskning, som dels baserer sig på kendte og strukturerede data fra DST, men som også vil kunne rumme nye og ustrukturerede data samt kombinationen af disse.

Tabel 2 viser de samlede projektudgifter i 2021-2036. Afsluttede projekter udgør 72,3 mio. kr. (1A-1V, 2026-pl), mens uafsluttede projekter udgør 24,0 mio. kr. (1W-1Z, 2026-pl). Udgiftsfordelingen afholdes inden for DST's bevillingsmæssige ramme.

Tabel 2: Omkostningsbaserede projektudgifter

Mio. kr. 2026-pl	Total	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	88,0	-	0,3	4,5	6,9	7,9	8,4	8,7	9,8	11,0	10,7	6,5	4,1	3,0	2,6	2,3	1,2
Ikke-aktiverbare projektudgifter	8,3	0,4	0,3	0,2	1,0	3,4	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risikopulje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total, ekskl. renter	96,3	0,4	0,6	4,8	7,8	11,3	11,4	8,7	9,8	11,0	10,7	6,5	4,1	3,0	2,6	2,3	1,2
Renter	20,5	0,2	1,1	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	1,8	1,3	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,0
Total, inkl. renter	116,8	0,6	1,7	6,8	10,3	13,7	13,8	11,1	12,0	12,8	11,9	7,3	4,7	3,4	2,9	2,5	1,3

Anm. : Afvigelser i totaler skyldes afrunding.

3. Gevinster ved Danmarks Datavindue

Gennemførelse af de enkelte nye projekter medfører forskellige gevinster, hvoraf udvalgte gevinster beskrives i tabel 3.

Tabel 3: Gevinster

Gevinst	Beskrivelse
1W: Automatiske dataleverancer	Brugeren skal opleve, at data leveres hurtigt efter bestilling, idet databestillinger inden for det godkendte projekt kan ske automatisk. Dette vil afspejle sig i leverings-tiderne.
1W: Abonnement	Brugeren skal kunne tegne abonnement på et givent datasæt og løbende modtage op-daterede data uden selv at skulle bestille ved nye udgivelser.
1X: Sømløs brugerrejse	Brugere med behov for sundhedsdata i kombination med data fra DDV skal opleve en sømløs brugerrejse for godkendelser

	på tværs af DDV og det kommende 'Et Kontaktpunkt', der udvikles af Sundhedsdatastyrelsen.
1Z: Etablering af datamiljø til AI-forskning	Et helt nyt format for dataanalyse baseret på AI skal etableres og udstilles til brugere. Miljøet vil give adgang til kombination af meget store datamængder og analyse på et HPC-anlæg. Dette muliggør hurtigere og flere analyser på større datamængder end hidtil.

Da DDV ikke erstatter en tidligere løsning, foreligger der ikke et sammenligneligt grundlag for at opgøre effektiviseringsgevinster.

4. Risikoprofil

I nedenstående tabel beskrives de væsentligste risici ved fremtidige delprojekter samt håndtering heraf, hvis de skulle indtræffe:

Tabel 4: Risici

Risiko	Mitigerende tiltag
Vanskeligt at automatisere (avancerede) populationer.	De mindst komplekse områder automatiseres først, hvorefter erfaring og gevinster med automatisering høstes.
Forskellig regelfortolkning i brugen af (mikro)data hos Sundhedsdatastyrelsen og DST kan forsinke og fordyre udviklingsaktiviteter.	Dialog med henblik på konsensus vedrørende regelafklaring ligger først i forløbet.
AI-projekter kræver, at en grundlæggende it-arkitektur for AI-værktøjer og output (algoritmer) skal etableres, samt nye systemer til logning og hjemtagning skal udvikles.	Der skal løbende opsamles erfaringer fra udvikling og test af AI-værktøjerne og deres output (algoritmer) med henblik på at få etableret en sikker og stabil it-arkitektur. Dette sker i tæt samarbejde med DST's it-organisation, DDV-projektet og de eksterne AI-forskere. Ligeledes videreudvikles platformen for kontrol af hjemtagning i samarbejde med erfarne forskere.

5. Behandling i Statens It-råd

DST har løbende været i dialog med Statens It-råd om DDV, men en formel risikovurdering er først foretaget i 2026 i forbindelse med de planlagte delprojekter 1W, 1X og 1Z, hvormed de samlede projektudgifter overstiger Finansudvalgets forelæggelsesgrænse på 70 mio. kr. Risikovurderingen vedrører det samlede DDV med fokus på de nye udbygninger, idet de forudgående delprojekter allerede var idriftsat og velfungerende før den formelle risikovurdering.

It-rådet bemærker, at DST har nedbrudt DDV i mindre, overskuelige delprojekter, hvilket understøtter tæt økonomistyring af igangsatte aktiviteter. Denne iterative tilgang og projektnedbrydning understøtter samtidig at lære undervejs.

Statens It-råd vurderer projektet til normal risiko, og et eksternt review anbefales ikke.

Statens It-råd anbefaler, at DST udarbejder klare succeskriterier for de resterende delprojekter, så der er tydelige mål og kriterier for, hvornår delprojekterne er færdige, samt hvad de skal levere. DST implementerer rådets anbefalinger i det fremadrettede arbejde med DDV.

6. Tidsplan for fremtidige orienteringer

Finansudvalget orienteres i forbindelse med den afsluttende implementering af de nye delprojekter i 2029 samt ét år efter projektorganisationen nedlukning, medmindre der forinden opstår væsentlige ændringer i projektets økonomi, tidsplan eller scope, som nødvendiggør fornyet forelæggelse.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på at opnå tilslutning til at igangsætte delprojekterne 1W, 1X og 1Z, idet de samlede projektudgifter til DDV overstiger forelæggelsesgrænsen på 70 mio. kr., jf. budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2.
- d. DDV har været forelagt Statens It-råd, hvis udtalelse vedlægges som bilag 1 til dette aktstykke.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte delprojekterne 1W, 1X og 1Z vedrørende den videre udvikling af Danmarks Datavindue. De samlede projektudgifter ekskl. renter udgør 96,3 mio. kr. (2026-pl). Udgifter i 2026 afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 19.11.18. Danmarks Statistik (Driftsbev.).
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 16. september 2026

CHRISTINA EGELUND

/ Martin Ulrik Jensen

Til Finansudvalget.