Aktstykke nr. **15** Folketinget 2026-27

Afgjort den 22. oktober 2026

15

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. København, den 7. oktober 2026.

a. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om afslutning af it-projektet "Udvikling og drift af moderniseret Datafordeler", nedlukning af projektorganisationen og endelig idriftsættelse.

b. Datafordeleren er samfundskritisk it-infrastruktur og den centrale infrastrukturkomponent, som distribuerer grunddata fra offentlige grunddataregistre om personer, virksomheder, adresser, fast ejendom, og geografiske data til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere.

Finansudvalget gav ved akt. 84 (tidligere fortroligt akt. N) af 19. marts 2021 tilslutning til at igangsætte it-udbud med henblik på indkøb af drift, vedligeholdelse og support af Datafordeleren samt udvikling af en moderniseret Datafordeler. I forlængelse heraf blev Finansudvalget med akt. 83 (tidligere fortroligt orienterende akt. Ø) af 8. september 2021 orienteret om forsinkelse i udbudsprocessen.

Efter gennemført udbud blev Finansudvalget med akt. 74 af 16. marts 2023 orienteret om resultatet af det gennemførte udbud for it-projektet "Udvikling og drift af moderniseret Datafordeler" samt det konsoliderede projektbudget og projektstatus.

Finansudvalget blev ved akt. 44 af 7. december 2023 informeret om forsinkelse af projektet og opdaterede, højere projektudgifter som følge af udskydelse af udbudsbekendtgørelsen, konsolidering af projektforløbet grundet kontraktindgåelse samt indtrufne risici i forbindelse med transitionen. Finansudvalget gav på denne baggrund sin fortsatte tilslutning til at gennemføre projektet og etablerede dermed en ny baseline for projektet.

Tabel 1 viser tidligere forelagte aktstykker for Finansudvalget samt udviklingen af de samlede projektudgifter for it-projektet "Udvikling og drift af moderniseret Datafordeler" og forventet projektafslutning.

Tabel 1. Udvikling i projektudgifter (ekskl. renter) og forventet afslutning af projektet

Forventet afslutning	Forventet afslutning	Projektudgifter ekskl. renter (2026-pl)	Finansudvalgets behandling
Oprindelig forventning	3. kvartal 2024	139,6 mio. kr.	Akt. 84 af 8. april 2021 (tidligere fortroligt akt. N)
Udskydelse af udbudsbekendtgørelsen	2. kvartal 2025	151,2 mio. kr.	Orienterende akt. 83 af 16. september 2021 (tidligere fortroligt akt. Ø)
Kontraktindgåelse	3. kvartal 2025	146,2 mio. kr.	Orienterende akt. 74 af 19. marts 2023
Ny baseline som følge af indtrufne risici ifm. transitionen af Datafordeleren	1. kvartal 2026	152,1 mio. kr.	Akt. 44 af 7. december 2023
Nedlukning af projekt-organisation og endelig projektafslutning	1. kvartal 2026	155,5 mio. kr.	Nærværende aktstykke

i) Projektets formål

It-projektet "Udvikling og drift af moderniseret Datafordeler" har haft til formål at sikre den fortsatte drift af Datafordeleren samt at give Datafordeleren et kvalitetsmæssigt løft ved at modernisere løsningen til en tidssvarende teknologisk platform, der understøtter en mere effektiv og sikker distribution af data.

Moderniseringsprojektet har haft en varighed på otte år og er nu gennemført. Tredje og sidste udviklingsleverance blev idriftsat den 4. december 2025. Projektet er dermed afsluttet, og projektorganisationen blev nedlukket den 6. februar 2026. Dermed er projektet overgået til realiseringsfasen og overdraget til driftsorganisationen. Fra 2026 vil opgaven være at drifte den moderniserede Datafordeler, herunder sikre paralleldrift i en overgangsfase, så anvenderne har mulighed for at overgå løbende til den moderniserede Datafordeler. Der er planlagt paralleldrift af Datafordeleren frem til den 15. januar 2027.

ii) Udgifter ved projektet

Med Finansudvalgets tilslutning til at etablere en ny baseline for projektet (akt. 44 af 7. december 2023) var forventningen, at de samlede projektudgifter ville være 152,1 mio. kr. ekskl. renter (2026-pl). De senest opgjorte samlede udgifter til projektet er 155,5 mio. kr. ekskl. renter (2026-pl), *jf. tabel 2*.

Tabel 2. Omkostningsbaserede projektudgifter
Mio. kr., 2026-pl

	Total	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Aktiverbare projekt-udgifter, afskrivninger	79,5	-	-	-	-	-	1,2	4,5	8	11,2	11,2	10,1	7,8	7,8	7,8	6,6	3,2
Ikke-aktiverbare projektudgifter	76	1,1	3,0	7,6	17,6	11,9	16,9	7,1	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Risikopulje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total ekskl. renter	**155,5**	**1,1**	**3,0**	**7,6**	**17,6**	**11,9**	**18**	**11,7**	**18,9**	**11,2**	**11,2**	**10,1**	**7,8**	**7,8**	**7,8**	**6,6**	**3,2**
Renter	16,2	-	-	-	-	-	0,5	1,8	2,9	3	2,4	1,9	1,5	1,1	0,7	0,3	0,1

Total inkl. renter	**171,6**	**1,1**	**3,0**	**7,6**	**17,6**	**11,9**	**18,5**	**13,4**	**21,8**	**14,2**	**13,6**	**12,0**	**9,3**	**8,9**	**8,5**	**7,0**	**3,3**

Anm. : Omkostninger i tabel 1 er baseret på projektets business case. Evt. summeringsdifference skyldes afrunding.

Sammenholdes de samlede projektudgifter i tabel 2 med de forventede udgifter, jf. akt. 44 af 7. december 2023, er projektet blevet fordyret med samlet 3,4 mio. kr. ekskl. renter (2026-pl). Fordyrelsen skyldes behovet for yderligere timer til overtagelse og idriftsættelse af henholdsvis udviklingsleverance 2 og udviklingsleverance 3 samt indkøb af ekstern projektlederbistand.

iii) Projektets gevinster

Projektets overordnede målsætning har været at løfte kvalitet og anvendelse af Datafordeleren. Dette er sket gennem etablering af en tidssvarende og fremtidssikret platform til understøttelse af registermyndighederne, herunder mere effektiv distribution af data. Formålet er at skabe grundlag for yderligere vækst og værdi hos borgere, myndigheder og virksomheder ved anvendelse af grunddata. Da projektets formål er relateret til kvalitetsløft og omkostningsundgåelse (cost avoidance), er det aftalt med Statens It-råd, at business casen opgøres kvalitativt.

Projektets samlede forventede driftseffekter og -udgifter fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Driftseffekter og -udgifter
Mio. kr., 2026-pl

	Total	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Driftsudgifter	1.314,60	3,8	15,2	16	20	16	38,2	76,9	88,8	107,4	109,7	115,6	125,5	135,2	145,1	153,9	147,3
Driftseffekter	992,2	-	-	-1,9	-2,2	-6,1	16	54,8	66,7	85,2	87,5	93,5	103,4	113,1	123	131,8	127,5

Anm. : Driftsudgifter: Angiver de isolerede drifts-, vedligeholds- og -videreudviklingsomkostninger ved løsningen (brutto). Driftseffekter: Angiver forskellen ml. de kommende og de eksisterende drifts-, vedligeholds- og videreudviklingsomkostninger ved løsningen (netto). Evt. summeringsdifference skyldes afrunding.

Projektets driftseffekter er ved afslutning af projektet med væsentlig usikkerhed beregnet til 992,2 mio. kr. (2026-pl) for den samlede projekt- og afskrivningsperiode og er dermed 623,7 mio. kr. (2026-pl) højere end den seneste opgjorte baseline for driftseffekterne fastlagt ultimo 2023. Stigningen er særligt drevet af, at der er indlagt nye forudsætninger i fremskrivning af driftsudgifter til infrastrukturdrift baseret på stigende udgifter som følge af behov for øget datalagring og anvendelse. Derudover er der indlagt forudsætning om øgede udgifter til vedligeholdelse som følge af videreudvikling af ny funktionalitet. Hidtil har det ikke været antaget, at der vil være stigende driftsudgifter, men den antagelse har vist sig ikke at være retvisende.

Usikkerheden skyldes bl.a. at anvendelsesniveau og -mønster for den moderniserede Datafordeler endnu ikke er kendt. Det forventes, at det først efter minimum et år fra idriftsættelsen vil være muligt at fastsætte mere sikre forventninger til anvendelsesmønstre og på den baggrund få et bedre udgangspunkt for fremskrivning af de egentlige driftsomkostninger.

Klimadatastyrelsen har ultimo 2025 igangsat analyser mhp. iværksættelse af tiltag, der skal nedbringe driftsomkostningerne ved den moderniserede Datafordeler og således påvirke projektets driftseffekter positivt. Tillige er i første halvår 2026 gennemført en budgetanalyse af Datafordelerens økonomi, som anviser yderligere håndtag til at bringe Datafordelerens økonomi i balance fremadrettet.

Projektets gevinster henføres til fem kategorier, som prioriteres i rækkefølgen højest til lavest. De fem styrende gevinster er blevet prioriteret efter anbefaling af Statens It-råd, jf. akt. 44 af 7. december 2023:

– Mindske væksten i de fremtidige driftsomkostninger (cost avoidance),
– Øget tilfredshed med brug af Datafordeleren,
– Øget anvendelse af Datafordeleren,
– Forbedring af sikkerhed for både registerejere og operatøren af Datafordeleren,
– Forbedring af portabilitet dvs. minimering af risici og understøttelse af et lettere skift til ny leverandør eller ved hjemtagning.

I forbindelse med afrapportering på afslutning af projektet er Statens It-råd blevet orienteret om status på gevinstrealiseringen. Ikke alle gevinster er på nuværende tidspunkt blevet realiseret, men flere forventes realiseret ved afrapportering på gevinstrealisering til Finansudvalget et år efter projektafslutning.

iv) Behandling i Statens It-råd

Projektet har afleveret den seneste ordinære halvårlige afrapportering til Statens It-råd i januar 2026 for 2. halvår 2025. Statens It-råd har givet projektet en rød statusmarkering for 2. halvår 2025 pga. væsentlig stigning i de forventede fremtidige driftsomkostninger og en mindre forsinkelse. Næste rapportering til Statens It-råd vil være afsluttende rapportering og fandt sted medio 2026.

v) Tidsplan for fremtidige orienteringer

Finansudvalget vil blive orienteret om projektets drift, effekter og realisering af gevinster ca. et år efter nedlukning af projektorganisationen. Jf. tidligere aktstykker er afrapporteringen planlagt i 1. kvartal 2027, men det vurderes hensigtsmæssigt, at afrapporteringen i stedet forelægges i 2. kvartal 2027, for at sikre tid til evaluering af gevinster, efter størstedelen af anvenderne forventeligt er overgået til den moderniserede Datafordeler.

d. Projektet har været forelagt Statens It-råd, hvis udtalelse vedlægges som bilag til dette aktstykke.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 7. oktober 2026

SAMIRA NAWA

/ Jimmy van der Brugge

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 22-10-2026